PŘÍPADOVÁ STUDIE · ČÁST 1

Jedna důvěryhodná datová vrstva pro celou skupinu

Jak bych vedl projekt BI pro skupinu

Pohovor BI Team Lead · 10 minut

VÝCHOZÍ STAV

Dnes dává 25 společností na stejnou otázku 25 různých odpovědí

Společnost 1 · ERP A

Společnost 2 · ERP B

... Společnost 25 · ERP C




Ruční slučování v Excelu



Pozdní a sporná čísla pro management

CÍLOVÉ ŘEŠENÍ

Postavit jednu sdílenou datovou vrstvu v Microsoft Fabric, ne 25 reportingových projektů



Výsledek: přehledy kdykoli k dispozici, bez ručního slučování. Navazuje na dnešní Power BI a SQL datový sklad.

SPOLEČNÉ DEFINICE

Nejdřív se dohodnout, co číslo znamená, pak teprve stavět report

KPI	Jedna definice	Vlastník
Zpoždění zakázky	Prognóza vs. plánovaný milník, ve dnech	Projektová kancelář
Náklady projektu	Skutečné + závazné náklady vs. rozpočet	Controlling skupiny
Vytížení	Hodiny na projektech ÷ dostupné hodiny	Provoz

CO DOSTANE MANAGEMENT

Každý cíl projektu se promění v jeden automatizovaný reportingový produkt

Cíl	Reportingový produkt	Příklady KPI
Integrace dat	Datová vrstva skupiny, všechny společnosti	Připojené společnosti
Provozní reporting	Dashboard termínů, rozpočtu a vybavení	Dny zpoždění · odchylka od rozpočtu · dostupnost vybavení
Řízení nákladů a kapacit	Report průběžných nákladů a vytížení	Závazné náklady · vytížení v %
Compliance	Přehled přístupů, auditu a kvality	Otevřená zjištění z auditu a kvality

PLÁN

Dodávat ve vlnách, které sledují zavádění SAP a Fabric

Měsíce 0–3

Definovat

KPI, zdroje, pilotní společnost

Měsíce 3–6

Pilot

Report nákladů a zpoždění zakázek

Měsíce 6–12

Škálovat

Společnosti ve vlnách, kapacity, vybavení

Měsíc 12+

Automatizovat

Upozornění a AI agenti

Během migrace na SAP: stará a nová data běží souběžně, dokud se čísla neshodují.

COMPLIANCE A KVALITA DAT

Bezpečnostní a regulatorní kontroly jsou součástí datové vrstvy, ne dodatkem

- Přístup podle role a společnosti
- Dohledatelná čísla jako doklad pro bezpečnostní a regulatorní audity
- Automatické kontroly kvality dat
- Pravidla GDPR pro data HR a výkazů práce

AUTOMATIZACE A AI

AI agenti připraví komentář k odchylkám, lidé ho schválí

1 · Data

Důvěryhodný sémantický model

→

2 · AI agent

Najde odchylky, připraví komentář se zdroji

→

3 · Člověk

Controller zkontroluje a schválí

Začít jedním prototypem, změřit přesnost, pak rozšířit.

TÝM A ZPŮSOB PRÁCE

Malý centrální tým, jeden společný backlog, ambasador v každé společnosti

BI tým

Business analytici a vývojáři Power BI

→

Finance skupiny · vlastníci KPI

DWH, SAP a IT · platforma

Ambasadoři ve společnostech · lokální data

KDYBYCH NASTOUPIL ZÍTRA

Prvních 90 dní: naslouchat, definovat a dodat první rychlý výsledek

Naslouchat

Finance skupiny a klíčové společnosti

Definovat

Slovník KPI a rozsah pilotu

Dodat

První report nákladů projektů v provozu